
Ⅰ-1-다 안전체험센터 구축
(실천과제명: 경상북도교육청학생안전체험교육시설 건립) 

신규 여부 사업주체 완료시기 사업기간 담당부서 담당자 내선번호

지속 신규 국가 교육청 임기내 임기후 2018.� 7.� 1.~

2020.10.30.

교육안전과 황금옥 ☎ 943

○ ○ ○ 시설과 김태훈 ☎ 914

이행률
(%)

2020년 
기준 90% 사업

이행도

완료 이행후
계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

최종연도
기준 90% ○   

� 목표1

 사업목표 

 ∙ 체험중심 안전교육을 통한 안전사고 예방능력 강화 및 안전의식 제고 등 안전 교육 

내실화 기여

 ∙ 체험위주의 안전교육을 통한 각종 재난으로부터 위기대응능력 향상

 연도별 추진목표(이행률 확인지표)

확인 지표 산출 근거
최종

목표

연차별 목표
2018년 2019년 2020년 2021년

경상북도교육청학생안전
체험 교육시설 건립 

공정률

(진행 누적 공정율/
전체 공정율)×100

100% 20% 80% 100%

� 추진상황2

 연도별 예산투입계획 및 실적 

공약사업명 구분
투입계획 투입실적

2018 2019 2020 2021 합계 2018 2019 2020 2021 합계

안전체험센터 
구축

자체 426 2,335 1,068 3,829 465 2,369 497 3,331

국비 789 5,665 1,517 7,971 7,971 7,971

시군구비

민간

기타 750 750 750 750

합 계 1,215 8,000 3,335 12,550 1,215 10,340 497 12,052

(단위: 백만원)



� 평가3

 실적

  ∙ 2019. 01. 10. (의성군)실시계획 인가·고시 통보 

  ∙ 2019. 01. 30. (의성군)건축 협의 통보

  ∙ 2019. 06. 10. 시설공사 계약 

  ∙ 2019. 06. 14. 시설공사 착공 

 이행률      

확인 지표 산출 근거
2020년 상반기 실적 최종연도 기준 실적

실적 목표값 이행률(%) 실적 최종목표 이행률(%)

경상북도교육청
학생안전체험교육
시설 건립 공정률

(진행 누적 
공정율/전체 
공정율)×100

90% 100% 90 90% 100% 90
  

� 향후 추진계획4

 ∙ 2020. 9. 22. 준공 예정

 ∙ 2020. 12월 중 개관 예정

우수사례  경상북도교육청 의성안전체험관 조감도


